#	Requisito de Recursos	Cantidad	Tiempo Inicio	Tiempo Final
HARDWARE				
1	Computadora	4	27/04/2020	08/09/2020.
2	Camara web	4	27/04/2020	08/09/2020
3	Impresora	1	11/05/2020	08/09/2020
4	Celulares	4	27/04/2020	08/09/2020
5	Audiculares	4	27/04/2020	08/09/2020
	SOFTWARE			
6	Microsoft Office	/	11/05/2020	08/09/2020
7	Tom´s Planner	/	04/05/2020	18/05/2020
8	MySQL	/	25/05/2020	08/06/2020
9	Lucidchart	/	25/05/2020	08/06/2020
10	Bizagui Modeler	/	25/05/2020	08/06/2020
11	Intellij IDEA (Android)	/	08/06/2020	08/09/2020
12	Genymotion	/	08/06/2020	08/09/2020
13	Adobe XD	/	18/05/2020	01/06/2020
	MATERIALES			
14	Hojas Bonds	1 Millar	11/05/2020	08/09/2020
	PERSONAL PARA EL PROYECTO			
15	Jefe de proyecto	1	27/04/2020	08/09/2020
16	Analista	1	04/05/2020	18/05/2020
17	Diseñador	1	18/05/2020	01/06/2020
18	Administrador de BD	1	25/05/2020	08/06/2020
19	Programadores	3	08/06/2020	08/09/2020