#	ACTIVIDAD	Berrocal	Caceres	Castro	Vereau
1	Reunión con el cliente para planificar el proyecto	x			
2	Reunión con el equipo de trabajo	Х			
3	Análisis del alcance del Proyecto		X	X	х
4	Diagrama de Caso de Uso			x	
5	Diagrama de Actividades			X	
6	Diagrama EDT	Х			
7	Requerimientos Funcionales y No Funcionales		X		x
8	Documento de Acta de Constitución			X	X
9	Documento de Alcances del Proyecto	Х		X	
10	Planificar Cronograma del Proyecto	Х	X		
11	Diseño de UI/UX de la aplicación	x			
12	Diagrama Entidad Relación (Base de Datos)				x
13	Construcción de la Base de Datos				x
14	Maquetado de la aplicación		Х		
15	Contrucción del servicio (Rest API)	x			
16	Consumo del servicio API		X	x	
17	Testeo de la aplicación	x			x
18	Test de Caja Negra	X			
19	Test de Caja Blanca				x
20	Test de Seguridad			X	
21	Empaquetar aplicación (crear desplegable)	x			
22	Contratar servidor y domino para la aplicación		X		
23	Configurar servidor de despliegue			x	
24	Subir aplicación al servidor			x	
25	Enlazar dominio			x	
26	Pruebas finales a la aplicación	х	X	X	х
27	Manual de Usuario			X	
28	Capacitaciones		X		x